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GRAND
BOURG

AGGLOMERATION

DECISION DU PRESIDENT
PAR DELEGATION DU CONSEIL DE COMMUNAUTE

N° 24-036
SERVICE : DIRECTION DES TRANSPORTS ET MOBILITES

OBIJET : Contrat de mandat public pour la réalisation des études et travaux pour la création d’une
voie verte sur les périmétres des ex-cc de St-Trivier-de-Courtes et de la Valliére — Avenant n°4

LE PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 'article L. 5211-10 ;
VU le Code de la Commande publique ;

VU la délibération du 27 juillet 2020 donnant délégation d’attributions au Président, a charge pour
celui-ci de rendre compte au Conseil des attributions exercées par délégation ;

VU larrété n® 20-10 du 31 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature du Président a la
58me Vice-Présidente, Madame Isabelle MAISTRE dans les domaines des Transports et des Mobilités,
aux fins de prendre toute décision afférente a sa délégation et notamment prendre toute décision,
lorsque les crédits sont inscrits au budget, concernant la préparation, la passation, I'exécution, le
réglement, I'abandon ou la réduction de pénalités et, le cas échéant, la résiliation de tout marché ou
tout accord-cadre, ainsi que toute décision du méme type concernant leurs avenants et leurs
décomptes définitifs, et ce dans les conditions fixées par le Conseil pour la délégation d’attribution au
Président ;

VU le contrat de mandat public pour la réalisation d'un ouvrage d’infrastructure ayant trait a la
réalisation des études et travaux pour la création d’une voie verte sur les périmetres des ex-
communautés de communes de Saint-Trivier-de-Courtes et de la Valliére conclu avec la société SPL
CAP 3B AMENAGEMENT (dénommée IN TERRA), pour la rémunération du mandataire d'un montant
de 87 505.00 € HT,;

CONSIDERANT qu’un avenant n® 1 a été conclu, sans incidence financiére, afin de modifier, en raison
d’un délai de choix des tracés de la voie verte, de concertation avec les communes et d’études plus
longs que prévus initialement :

-Iarticle 3.2.2 « délai d’exécution » de la convention de mandat notamment les délais prévisionnels
d’exécution de la tranche farme et des tranches conditionnellesi et 2 ;

- I’article 3.2.1 « durée du marché » de la convention de mandat afin de porter la durée prévisionnelle
totale du marché a 70 mois ;
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CONSIDERANT qu’un avenant n°2 a été conclu, pour un montant de 8 400.00 € HT, afin d’adapter la
rémunération du mandataire IN TERRA en raison du surcroit de travail généré du fait :

- de ses échanges avec les communes et des prestataires pour I'établissement d'une étude de
faisabilité qui servira de programme pour les futures études de maitrise d’ceuvre ;

- de son pilotage opéré dans la définition des éléments de communication a intégrer sur les totems
signalétiques et les plots béton du prolongement nord de la voie verte.

En conséquence, le délai d’exécution du mandat est prolongé jusqu’au 30 juin 2024.

CONSIDERANT qu’un avenant n°3 a été conclu, sans incidence financiere, afin de prolonger le délai
d’exécution du mandat jusqu’au 31 décembre 2027 pour tenir compte de la fin de garantie de
parachévement des travaux liées a des plantations arbustives dont Iexécution est prévue a l'automne
2025;

CONSIDERANT que la convention de mandat initiale prévoyait la réalisation de la voie verte entre
Bourg-en-Bresse et Ceyzériat sur un itinéraire permettant d’emprunter en grande partie des chaussées
existantes et de franchir Yautoroute A40 en utilisant un passage inférieur existant nécessitant peu
d’aménagements ;

CONSIDERANT que le Bureau communautaire, lors de sa séance du 15 novembre 2021 a décidé de
modifier I'itinéraire de la voie verte entre Bourg-en-Bresse et Ceyzériat de fagon & retenir un tracé
direct le long de la route départementale 979 ne permettant pas d’utiliser des chaussées déja fondées
et nécessitant I'adaptation de I'ouvrage de franchissement supérieur de I'A40 et la création d’un
ouvrage de franchissement du ruisseau de Tréconnas ;

CONSIDERANT que ce choix a porté I'enveloppe financiére prévisionnelle allouée aux travaux de
700 000 € HT 3 un estimatif de 1 800 000 € HT pour la totalité du prolongement Est entre le parc de
loisirs de Bouvent 3 Bourg-en-Bresse et la mairie de Ceyzériat ;

CONSIDERANT ces trois derniers points, il s'avére nécessaire de conclure un avenant n°4 afin de
prendre en compte :

- les missions supplémentaires incombant au mandataire en raison de la modification du tracé
de la voie verte entre Saint Just et Ceyzériat : la passation d’un marché public de maitrise
d’ceuvre spécifique pour la réalisation des études et travaux sur les ouvrages, d’art, la gestion
des interfaces complémentaires avec les concessionnaires (Département de I'Ain et APRR) et
le suivi des travaux rendu plus complexe du fait des nombreuses contraintes liées a la route
départementale ;

- le changement de dénomination du titulaire SPL CAP 38 AMENAGEMENT devenu la SPL IN
TERRA depuis ' Assemblée Générale mixte du 29 septembre 2020.

Le montant de 'avenant est fixé 4 31 970.00 € HT. L'ensemble des avenants correspond une plus-value
de 46,13% du montant initial du marché en ce qui concerne la rémunération du mandataire. Ainsi, le
montant du marché est porté a 127 875.00 € HT.

DECIDE

DE CONCLURE l'avenant n° 4 au contrat de mandat public pour la réalisation d'un ouvrage
d’infrastructure ayant trait 4 la réalisation des études et travaux pour la creation d’une voie verte sur
les périmétres des ex-communautés de communes de Saint-Trivier-de-Courtes et de la Valliere est
conclu avec la société SPL CAP 3B AMENAGEMENT (dénommée IN TERRA} pour un montant de
31 970.00 euros HT et pour acter du changement de dénomination du titulaire.





Accusé de réception - Ministére de I'Intérieur
001-200071751-20240214-DP24-036-DE|
Accusé certifieé exécutoire

Reéception par le préfet : 28/02/2024
Publication : 28/02/2024

Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-
en-Bresse est chargé de I'exécution de la présente décision.

Fait a Bourg-en-Bresse, le 14 février 2024

La Vice-Présidente,
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