

DÉCISION DU PRÉSIDENT PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

N° : DP-26-074

SERVICE : Direction Commande Publique

OBJET : Réhabilitation et extension du Centre culturel Louis Jannel à Montrevel-en-Bresse – Avenant n° 2 au lot 9

LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU BASSIN DE BOURG-EN-BRESSE

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 5211-10 ;

VU le Code de la commande publique ;

VU la délibération du Conseil communautaire n° DC-2020-054 en date du 27 juillet 2020 donnant délégation d'attributions au Président, à charge pour celui-ci de rendre compte au Conseil des attributions exercées par la délégation ;

VU l'arrêté n° 20-46 du 16 décembre 2020 portant délégation de fonction et de signature du Président au Conseiller Délégué, Monsieur Michel LEMAIRE dans les domaines de la Construction, des Travaux et du Patrimoine, aux fins de prendre toute décision afférente à sa délégation et notamment prendre toute décision, lorsque les crédits sont inscrits au budget, concernant la préparation, la passation, l'exécution, le règlement, l'abandon ou la réduction de pénalités et, le cas échéant, la résiliation de tout marché ou tout accord-cadre, ainsi que toute décision du même type concernant leurs avenants et leurs décomptes définitifs, et ce dans les conditions fixées par le Conseil pour la délégation d'attribution au Président ;

VU l'opération de réhabilitation et extension du Centre culturel Louis Jannel à Montrevel-en-Bresse pour laquelle a été conclu notamment (les autres lots ne nécessitant pas d'avenant) le marché relatif au lot n° 9 Électricité – Courants faibles – Courants forts avec la société MICHELARD MOREL (01340 Montrevel-en-Bresse) pour un montant de 136 876,00 € HT ;

CONSIDÉRANT le marché relatif au lot n° 9 Électricité – Courants faibles – Courants forts, il s'avère nécessaire de conclure un avenant n° 2 afin de prendre en compte les prestations modificatives demandées par le maître d'ouvrage (fourniture et pose d'un bloc autonome de sécurité, de deux blocs autonome d'ambiance, d'un déclencheur manuel et d'un bouton presseur à clé) et rendus nécessaires suite à un aléa de chantier (fourniture et pose de deux blocs autonomes de sécurité sur demande du SDIS). Le montant de l'avenant est fixé à 1 016,06 € HT. L'ensemble des avenants correspond à une plus-value de 3 % du montant initial du marché. Ainsi, le montant du marché est porté à 140 977,64 € HT.

DÉCIDE

Accusé certifié exécutoire


Réception par le préfet : 12/03/2026
Publication : 12/03/2026

DE CONCLURE dans le cadre de la réhabilitation et extension du Centre culturel Louis Jannel à Montrevel-en-Bresse, l'avenant n° 2 au marché relatif au lot n° 9 Électricité – Courants faibles – Courants forts avec la société MICHELARD MOREL (01340 Montrevel-en-Bresse) pour un montant de 1 016,06 € HT.

Monsieur le Directeur général des services de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse est chargé de l'exécution de la présente décision.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 04 mars 2026.

Pour le Président et par délégation,


Michel LEMAIRE
Conseiller délégué à la Construction, aux Travaux et au Patrimoine

La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant le président dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de son affichage. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. La présente décision peut également faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 Rue Duguesclin - 69003 Lyon) dans le délai de deux mois à compter de sa notification, ou de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé au préalable. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.

www.grandbourg.fr

Communauté d'Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse
3 avenue Arsène d'Arsonval
CS 88000 - 01008 BOURG-EN-BRESSE Cedex
Tél. : 04 74 24 75 15 / Fax : 04 74 24 75 13

